UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

PLAN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

METODOLOGÍA SCRUM · 3 MESES / 12 SEMANAS
PROYECTO MINIMARKET TAULLY

I. DATOS PERSONALES DEL PRACTICANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES
Guerrero Mora, Carlos David Elian
DIRECCIÓN
Pendiente de completar por el practicante
TELÉFONO FIJO/CELULAR
Pendiente de completar por el practicante
E-MAIL DE LA UNIVERSIDAD
Pendiente de confirmar correo institucional

II. DATOS DE LA EMPRESA:

RAZÓN SOCIAL
TAULLY MARKET E.I.R.L.
R.U.C.
20610066748
DIRECCIÓN
Comas, Lima. Dirección exacta pendiente de confirmar
REPRESENTANTE LEGAL
Pendiente de acreditar representante legal
TELÉFONO
Pendiente de confirmar
E-MAIL
Pendiente de confirmar

ÁREA EN DONDE PRACTICA
Apoyo tecnológico a ventas y planificación de inventario (área propuesta)
JEFE INMEDIATO
Pendiente de designación por la empresa
CARGO
Pendiente de confirmar
TELÉFONO
Pendiente de confirmar
E-MAIL
Pendiente de confirmar

III. DEL PROYECTO ACADÉMICO

NOMBRE DEL PROYECTO
Sistema de predicción de demanda diaria por categoría de producto para Minimarket Taully, Comas
METODOLOGÍA UTILIZADA
Scrum para el desarrollo; estructura de gestión PMI del formato institucional
ÁREA DE APLICACIÓN
Ventas, compras y planificación de inventario

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

IV. ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZARSE EN LA EMPRESA

PLAN PROPUESTO: Las X indican semanas previstas de trabajo, no actividades ya realizadas. Se organizan seis Sprints de dos semanas para validar y completar el sistema existente. El inicio y fin del plan se definirán con la empresa; las fechas del historial de ventas no son fechas de prácticas.

Las fases de gestión del formato institucional se conservan. Scrum organiza el desarrollo mediante Product Goal, Product Backlog, Sprint Goal, incrementos y eventos de inspección y adaptación. El anexo precisa las entregas, los criterios de aceptación y la evidencia disponible.

DETALLAR LAS ACTIVIDADES	TIEMPO											
FASE / ACTIVIDAD	Mes 1				Mes 2				Mes 3			
SPRINT	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6	
SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE 1. INICIO (PMI)												
1. Identificar necesidades de predicción de ventas y reposición en Taully	X											
2. Identificar usuarios de ventas, compras y responsable de validación	X											
3. Definir valor esperado del pronóstico diario por categoría	X											
4. Acordar objetivos y resultados verificables del sistema	X											
FASE 2. PLANIFICACIÓN (PMI + SCRUM)												
5. Delimitar alcance, fuentes autorizadas y entregables	X	X										
6. Revisar reportes, catálogo, historial y requisitos del panel	X	X										
7. Definir Product Goal para pronóstico y evaluación trazables	X											
8. Detallar historias de usuario y criterios de aceptación	X	X										
9. Priorizar y estimar el Product Backlog con el responsable	X	X										
10. Planificar seis Sprints con entregas y dependencias	X	X										
11. Confirmar roles Scrum, disponibilidad y comunicación	X											
12. Definir calidad, riesgos, fuentes y Definition of Done	X	X										
FASE 3. EJECUCIÓN - SCRUM												
13. Sprint Planning y selección de trabajo según Sprint Goal	X		X		X		X		X		X	
14. Sprint 1: validar alcance, reportes y catálogo maestro	X	X										
15. Sprint 2: comprobar historial y calidad de datos			X	X								
16. Sprint 3: validar entrenamiento por categoría y métricas					X	X						
17. Sprint 4: comprobar pronósticos y exportaciones							X	X				
18. Sprint 5: reproducir postest y completar tablas del Anexo 2									X	X		

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

DETALLAR LAS ACTIVIDADES	TIEMPO											
FASE / ACTIVIDAD	Mes 1				Mes 2				Mes 3			
SPRINT	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6	
SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19. Sprint 6: validar kardex real, documentación y entrega											X	X
20. Integrar cambios, pruebas y documentación de cada incremento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FASE 4. MONITOREO Y CONTROL - SCRUM												
21. Daily Scrum y seguimiento del objetivo del Sprint	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22. Actualizar tareas y evidencia en Sprint Backlog	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23. Gestionar impedimentos, disponibilidad de datos y riesgos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24. Verificar criterios de aceptación y Definition of Done	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25. Sprint Review con demostración del incremento		X		X		X		X		X		X
26. Registrar observaciones y validación de interesados		X		X		X		X		X		X
27. Refinar Product Backlog y prioridades del siguiente Sprint		X		X		X		X		X		X
28. Revisar tareas terminadas, defectos y métricas de pronóstico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29. Sprint Retrospective y acuerdos de mejora		X		X		X		X		X		X
30. Aplicar acciones de mejora del Sprint anterior			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FASE 5. CIERRE (PMI)												
31. Validar producto y registrar pendientes críticos											X	X
32. Consolidar manual, cálculos, pruebas y evidencias											X	X
33. Transferir solución y solicitar aceptación formal												X
34. Documentar lecciones aprendidas y riesgos abiertos												X
35. Presentar resultados y obtener conformidad del plan												X

Duración propuesta: 12 semanas. La empresa y el docente deberán aprobar las fechas, los responsables y el alcance antes de la ejecución. Datos de razón social y RUC tomados del documento previo proporcionado; pendiente corroboración administrativa. Contacto informado: Jaimes Mays Miguel Angel; no se presume su cargo ni representación legal.

IV. Conformidad del Plan de Prácticas Preprofesionales

JEFE INMEDIATO:	COORDINADOR(a) DE PRÁCTICAS :	ALUMNO:
Pendiente de designación	*Pendiente de confirmación*	*Guerrero Mora, Carlos David Elian*
_____	_____	_____
Firma y Sello	**Firma y Sello**	**Firma**

Lima, ____ de _____ de 20____

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Anexo 1 Aplicación de Scrum al proyecto Taully

Objetivo general

Desarrollar, validar y documentar un sistema que estime la demanda diaria por categoría del Minimarket Taully a partir de reportes de ventas y permita contrastar sus resultados con datos históricos y exportaciones reproducibles.

Product Goal

Disponer de un sistema trazable de carga, clasificación, pronóstico y evaluación que el responsable del negocio pueda revisar con sus fuentes y utilizar como apoyo a la planificación, sin confundir estimaciones con ventas realizadas.

Alcance y situación inicial

El programa existente incluye interfaz Flask, catálogo maestro, consolidación de ventas, entrenamiento por categoría, pronóstico y evaluación retrospectiva con exportación Excel. El plan organiza su validación y las mejoras pendientes; no acredita que los seis Sprints ya se hayan ejecutado.

Quedan fuera la compra automática, la sustitución del POS y la afirmación de mejoras operativas no demostradas. La distribución del pronóstico a productos no equivale a un modelo entrenado directamente para cada SKU.

Responsabilidad	Asignación propuesta
Product Owner	Representante del negocio por designar. Prioriza necesidades y valida el valor de las entregas.
Scrum Master	Persona por designar. Facilita el trabajo Scrum y gestiona impedimentos.
Desarrollo	Guerrero Mora, Carlos David Elian, como practicante propuesto; equipo y disponibilidad por confirmar.
Revisión académica	Docente o coordinador por confirmar. Revisa coherencia metodológica y evidencias.

Se propone Sprint Planning al inicio, Daily Scrum de seguimiento, Sprint Review y Sprint Retrospective al cierre de cada Sprint. Se conservarán fecha, participantes, acuerdos y evidencias reales. No se consignan reuniones, firmas ni aprobaciones que no estén documentadas.

Definition of Done

Una historia se considera terminada cuando cumple sus criterios, sus cálculos se contrastan con la fuente, pasan las pruebas pertinentes, se identifican los datos demostrativos, se actualiza la documentación y el incremento queda disponible para la revisión. La aceptación se registra cuando ocurra.

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Anexo 2 Product Backlog propuesto

Prioridades y Sprints son propuestos y deberán acordarse con el responsable. Cada historia describe una capacidad del producto y una comprobación observable.

ID y Sprint	Historia y prioridad	Criterio de aceptación
HU01 · S1	Como encargado, quiero cargar ventas y catálogo para clasificar productos. Alta.	Procesar reportes autorizados; comprobar categorías y productos sin correspondencia. Función existente a validar.
HU02 · S2	Como revisor, quiero un historial consistente para rastrear las ventas. Alta.	Contrastar fechas y totales contra reportes; revisar duplicados y registros sin categoría.
HU03 · S3	Como analista, quiero comparar modelos por categoría. Alta.	Verificar separación cronológica, variables y selección por WAPE; reportar exclusiones y métricas.
HU04 · S4	Como encargado, quiero pronósticos y exportaciones para planificar. Alta.	Comprobar horizonte, fecha base y totales por categoría; identificar asignación estimada a productos.
HU05 · S5	Como docente, quiero reproducir el postest. Alta.	Ejecutar corte 16/08/2026 y 30 días con la base revisada; contrastar 150 pares, DR 7851 y MAPE 26,21 %.
HU06 · S5	Como revisor, quiero visualizar las tablas del Anexo 2. Alta.	Implementar y exportar VP, VPR, IE y detalle diario con fuente y referencia explícitas. Actualmente pendientes en el panel.
HU07 · S6	Como encargado, quiero indicadores con kardex real. Alta.	Conciliar saldos, entradas y salidas; recalcular ISI y TQS y distinguirlos de la demostración actual.
HU08 · S6	Como usuario, quiero manual y entrega verificable. Media.	Entregar guía con capturas, evidencia de pruebas pertinentes y pendientes; solicitar conformidad real.

La estimación del esfuerzo se acordará durante la planificación. No se atribuyen puntos, velocidad histórica ni horas efectivamente trabajadas sin registro. Las seis ventanas de dos semanas son la propuesta del formato.

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Anexo 3 Incrementos y control de evidencia

Sprint	Objetivo e incremento esperado
1 · Semanas 1 y 2	Alcance y datos: fuentes autorizadas, catálogo revisado, Product Backlog y criterios acordados.
2 · Semanas 3 y 4	Historial trazable: conciliación de ventas, fechas y categorías con registro de incidencias.
3 · Semanas 5 y 6	Entrenamiento verificable: validación cronológica y documentación del método elegido por categoría.
4 · Semanas 7 y 8	Pronóstico utilizable: revisión de horizontes, exportaciones y distribución estimada a productos.
5 · Semanas 9 y 10	Postest reproducible y tablas de demanda integradas: comparación de pantalla, Excel y fichas.
6 · Semanas 11 y 12	Validación con kardex real y entrega: manual, evidencias, limitaciones y conformidad solicitada.

Evidencia técnica disponible

La base revisada contiene 840 registros diarios por categoría, correspondientes a 168 fechas y cinco categorías; el catálogo contiene 203 productos. Son cifras de la versión examinada y deberán recalcularse si cambian las fuentes.

El postest del 17/08 al 15/09/2026 utiliza 150 observaciones. El modelo obtiene MAPE 26,21 % y PMS-7 29,14 % en la misma ventana. Esta comparación retrospectiva no demuestra causalidad ni una reducción real del inventario. El pretest reconstruido anterior tiene MAPE 23,76 % y requiere confirmar el método previo y la fecha real de intervención.

El código de entrenamiento aplica requisitos de historia por categoría y compara candidatos usando WAPE. Las fichas académicas utilizan MAPE; ambos criterios deben explicarse de forma coherente. No se trasladan automáticamente al documento resultados de pruebas de versiones anteriores.

Riesgos y acciones previstas

Inventario demostrativo: obtener kardex conciliado antes de usar ISI y TQS como evidencia. Referencia de junio: validar la definición de VPR y VPM con el docente. Tablas incompletas en pantalla: implementar HU06 y verificar sus exportaciones. Disponibilidad de responsables: confirmar roles y fechas antes de iniciar.

Registro por Sprint

Conservar Sprint Goal, historias seleccionadas, tareas, responsables, impedimentos, pruebas, evidencia de la demostración, observaciones de Review y acción de retrospectiva. Las X del cronograma solo representan planificación. La aceptación y las firmas se completarán al realizar la revisión formal.

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Anexo 4 Evidencia visual y fuentes de verificación

Captura real del programa obtenida durante la verificación previa. La interfaz acredita funciones visibles y un resultado de ejecución; no acredita fechas de Sprints ni conformidad de la empresa.




Figura 1. Evaluación retrospectiva del 17 de agosto al 15 de septiembre de 2026. La tarjeta del modelo muestra MAPE 26,21 %. El panel identifica el inventario como demostrativo.

Fuentes utilizadas

Formato institucional PPP1-C1-PRA03; plan previo de evidencia técnica entregado por el practicante; informe LIMA-NORTE_PI_GURRERRO.docx; código de entrenamiento y evaluación en application/services; exportación postest_pronostico_2026-08-17_a_2026-09-15.xlsx; cálculos y guía conservados en outputs/anexo2_30dias_hasta_15septiembre.

Los datos administrativos proceden del documento entregado por el practicante. No se realizó una validación registral del RUC. El contacto informado no se asigna como representante legal o jefe inmediato sin confirmación.