Metodología Scrum aplicada al sistema de pronóstico de demanda

Minimarket Taully · Comas, Lima
Guerrero Mora, Carlos David Elian
Versión de trabajo · 3 de octubre de 2026

Propósito
Organizar el desarrollo, la validación y la mejora del sistema de pronóstico de demanda diaria por categoría de producto. La aplicación de Scrum se plantea mediante entregas pequeñas y verificables, revisadas con el responsable del negocio y vinculadas a los objetivos académicos del proyecto.

Contexto del proyecto
El sistema utiliza reportes de ventas y un catálogo de productos para consolidar la demanda diaria, entrenar modelos por categoría, producir pronósticos y evaluar su error frente a ventas conocidas. Su finalidad es apoyar la planificación de compras e inventario del Minimarket Taully.

La aplicación existente cuenta con interfaz web, procesamiento de reportes, entrenamiento, pronóstico, evaluación retrospectiva y exportaciones. Estas funciones constituyen el punto de partida de esta metodología. La organización en Sprints que se describe es una propuesta de trabajo y no un registro de reuniones o ciclos ya ejecutados.

Objetivo del producto
Disponer de un sistema que permita al usuario rastrear cada resultado desde su fuente, conocer el período y método utilizados, comparar predicciones con ventas reales y obtener reportes consistentes para la revisión operativa y académica.

Alcance
Comprende datos de ventas, catálogo, historial, modelos, panel, evaluación y documentación. La incorporación del kardex real y la visualización completa de los indicadores del Anexo 2 se consideran trabajo pendiente. La compra automática, la sustitución del POS y una mejora causal del negocio no forman parte de los resultados acreditados.

1 Organización del trabajo

Responsabilidades propuestas

Responsabilidad	Aplicación en Taully
Product Owner	Representante del negocio por designar. Ordena el Product Backlog y precisa qué información necesita para decidir sobre compras e inventario.
Scrum Master	Persona por designar. Facilita el uso de Scrum, ayuda a resolver impedimentos y promueve la revisión del trabajo.
Developers	Guerrero Mora, Carlos David Elian, como responsable técnico propuesto, y los participantes que se confirmen. Construyen, prueban y documentan los incrementos.
Interesados	Jefatura, usuarios de ventas e inventario y docente revisor. Aportan necesidades, revisan resultados y observan su coherencia académica.

Los nombres de responsables, su disponibilidad y las fechas se confirmarán antes de iniciar. La existencia del código no demuestra la conformación de un Scrum Team ni la ejecución de eventos Scrum. Si no se cuenta con esas responsabilidades y prácticas, deberá describirse como una adaptación del trabajo inspirada en Scrum.

Artefactos de trabajo

El Product Backlog reúne y ordena las necesidades del sistema. Cada elemento incluye propósito, prioridad y criterios de aceptación. Su orientación común es el objetivo del producto establecido en la primera página.

El Sprint Backlog contiene el Sprint Goal, los elementos seleccionados y el plan de tareas del equipo. Se actualiza durante el Sprint con avances e impedimentos. El incremento es el resultado integrado y utilizable que cumple la Definition of Done; una captura de pantalla por sí sola no demuestra que esté terminado.

Duración propuesta

Se propone un horizonte de 12 semanas, distribuido en seis Sprints de dos semanas. Las fechas reales dependerán del acuerdo con la empresa. Las fechas del historial de ventas y del postest son períodos de datos y no se usarán como fechas de ejecución de los Sprints.

2 Product Backlog del sistema

La siguiente priorización parte de las capacidades existentes y de las brechas identificadas. Las estimaciones de esfuerzo se acordarán con quienes realizarán el trabajo, sin atribuir horas ni puntos históricos no registrados.

ID	Necesidad y prioridad	Criterio de aceptación
HU01	Como encargado, quiero cargar reportes y clasificar sus productos. Alta.	Una carga autorizada identifica fechas, unidades, categorías y productos sin correspondencia.
HU02	Como revisor, quiero rastrear el historial hasta los reportes. Alta.	Los totales por fecha y categoría concuerdan con las fuentes; duplicados e inconsistencias se documentan.
HU03	Como analista, quiero validar el modelo por categoría. Alta.	Se revisan separación cronológica, categorías excluidas, método elegido y métricas de validación.
HU04	Como usuario, quiero consultar y exportar pronósticos. Alta.	El archivo coincide con el horizonte y las categorías mostradas; las asignaciones por producto se identifican como estimadas.
HU05	Como docente, quiero reproducir el postest. Alta.	Los pares diarios, totales y MAPE coinciden entre evaluación y exportación al conservar datos, corte y horizonte.
HU06	Como revisor, quiero visualizar los índices de las fichas. Alta.	El panel y el Excel incluyen VP, VPR e IE y el índice diario, con fórmula, fuente y período de referencia. Pendiente.
HU07	Como encargado, quiero indicadores de inventario reales. Alta.	El kardex se concilia y permite recalcular CD, ISI y TQS. Los registros demostrativos no se presentan como reales.
HU08	Como usuario, quiero una guía y una entrega comprobable. Media.	El manual permite repetir la revisión; se conservan pruebas, fuentes, limitaciones y decisiones de aceptación.

HU01 a HU05 cuentan con funciones existentes que deben validarse en cada entrega. HU06 requiere completar la visualización y exportación. HU07 depende de disponer de kardex real; la función de cálculo existente no elimina esa dependencia.

3 Plan de Sprints e incrementos

Sprint	Objetivo del Sprint	Incremento previsto
1 · Semanas 1 y 2	Acordar alcance y asegurar fuentes utilizables.	HU01 validada, catálogo revisado y backlog ordenado con criterios de aceptación.
2 · Semanas 3 y 4	Garantizar trazabilidad del historial.	HU02 validada; conciliación por fecha y categoría y registro de incidencias de datos.
3 · Semanas 5 y 6	Explicar y comprobar el entrenamiento.	HU03 validada; evidencia de separación temporal, selección por categoría y métricas.
4 · Semanas 7 y 8	Entregar pronósticos y exportaciones coherentes.	HU04 validada; revisión del horizonte, fechas, totales y asignación por producto.
5 · Semanas 9 y 10	Facilitar la comprobación del postest y sus fichas.	HU05 validada y HU06 implementada y comprobada contra fuentes y fórmulas.
6 · Semanas 11 y 12	Validar inventario y preparar transferencia.	HU07 con kardex real disponible y HU08; manual, evidencia, pendientes y revisión de entrega.

Dependencias que condicionan el plan

La empresa debe facilitar reportes autorizados y definir un responsable para revisar los incrementos. La validación operativa de inventario requiere saldos y movimientos conciliados. La duración del estudio, la referencia de junio y el método previo deben concordar con la metodología académica.

Si el kardex real no está disponible al llegar al Sprint 6, HU07 permanece pendiente. Se documenta el impedimento y se revisa el alcance con el Product Owner; no se sustituye su validación con cifras demostrativas.

Cómo se convierte el plan en trabajo diario

En cada Sprint se descompone la historia en tareas concretas: preparar fuentes, implementar o revisar el cálculo, probar casos, contrastar exportaciones y actualizar la guía. El equipo selecciona una cantidad de trabajo compatible con su capacidad y ajusta las tareas durante el Sprint sin perder su objetivo.

4 Eventos y condiciones de calidad

Planificación y seguimiento

En Sprint Planning se acuerda el objetivo del Sprint, se seleccionan los elementos del backlog y se define el plan para completarlos. El Daily Scrum permite inspeccionar el avance hacia ese objetivo y ajustar el trabajo de los Developers. Los impedimentos se registran y se atienden con los responsables correspondientes.

En Sprint Review se inspecciona el incremento con los interesados mediante una demostración reproducible y se adapta el backlog según lo aprendido. En Sprint Retrospective se revisa cómo trabajó el equipo y se acuerda una mejora concreta para el siguiente ciclo. El refinamiento del backlog se realiza conforme aparecen nuevas necesidades o información.

Definition of Done para este proyecto

Una historia estará terminada cuando cumpla sus criterios de aceptación, esté integrada en el sistema, pase las pruebas pertinentes y tenga resultados trazables. Debe identificar fuente, período, unidades y fórmula; manejar datos incompletos; conservar las advertencias sobre datos demostrativos; y contar con documentación actualizada para su revisión.

Para un cálculo, se contrastará un conjunto de casos con operaciones independientes. Para una exportación, se comprobará que los encabezados y valores correspondan al resultado ejecutado. Para una interfaz, se verificará que un usuario pueda encontrar el indicador sin confundirlo con otro.

Métricas de seguimiento

Se registrarán elementos terminados respecto de los seleccionados, defectos abiertos y resueltos, impedimentos pendientes y resultados de pruebas. No se consignará una velocidad histórica sin registros reales. Las métricas del pronóstico se analizarán por separado: MAPE y WAPE no son equivalentes ni deben intercambiarse en las fichas.

Evidencias a conservar

Por Sprint se conservarán fecha, participantes, Sprint Goal, backlog seleccionado, cambios, pruebas, demostración, observaciones y acción de mejora. Las actas y firmas se incorporarán cuando ocurran. La aceptación empresarial o académica no se inferirá de un resultado técnico satisfactorio.

5 Validación aplicada y estado actual

Comprobación del pronóstico

En la base revisada, el postest abarca del 17/08/2026 al 15/09/2026, con corte 16/08/2026 y horizonte de 30 días. Se comparan 150 pares diarios de cinco categorías. La demanda real total es 7851 unidades y el pronóstico acumulado del modelo es 7684,29.

El MAPE del modelo es 26,21 % y el de PMS-7, sobre la misma ventana, es 29,14 %. El MAPE se calcula a partir de los errores de los pares diarios, no dividiendo la diferencia de los totales. Estos resultados son una evaluación retrospectiva, no una prueba suficiente de mejora causal del negocio.

Brechas identificadas para los próximos incrementos

El panel y la exportación muestran ventas y métricas de pronóstico, pero no la ficha completa VP–VPR–IE. La referencia de junio y esos índices se calcularon aparte para los Word. HU06 debe incorporarlos de manera trazable; la metodología no presenta esa mejora como implementada.

El inventario activo es demostrativo y no concilia completamente con las ventas. HU07 requiere sustituirlo por kardex real antes de interpretar ISI o TQS como resultados del negocio. También debe confirmarse la fecha real de implementación y el método previo para sostener una comparación pretest–postest.

Condición de cierre

La entrega reúne el sistema, sus fuentes autorizadas, exportaciones, pruebas y guía de uso. Se revisa qué criterios se cumplieron y qué queda pendiente. Los responsables registran su decisión y las observaciones; no se incorporan marcas de aceptación ni firmas anticipadas.

Base documental

Se utilizaron el informe LIMA-NORTE_PI_GURRERRO.docx, el documento previo de evidencia técnica entregado por el practicante, el código de entrenamiento y evaluación del proyecto taully_demand_forecast, y la exportación postest_pronostico_2026-08-17_a_2026-09-15.xlsx. Los resultados deben recalcularse si cambian datos o código.

Este documento adopta una estructura propia de metodología del proyecto. No constituye un acta de ejecución ni una certificación de cumplimiento de Scrum; describe su aplicación propuesta sobre el sistema y las evidencias disponibles.