

METODOLOGÍA SCRUM - 3 MESES / 12 SEMANAS
PLANTILLA INSTITUCIONAL REUTILIZABLE**I. DATOS PERSONALES DEL PRACTICANTE:**

APELLIDOS Y NOMBRES	
[APELLIDOS Y NOMBRES DEL PRACTICANTE]	
DIRECCIÓN	
[DIRECCIÓN]	
TELÉFONO FIJO/CELULAR	
[TELÉFONO / CELULAR]	
E-MAIL DE LA UNIVERSIDAD	
[CORREO INSTITUCIONAL]	

II. DATOS DE LA EMPRESA:

RAZÓN SOCIAL	
[RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN]	
R.U.C.	
[RUC]	
DIRECCIÓN	
[DIRECCIÓN DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN]	
REPRESENTANTE LEGAL	
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]	
TELÉFONO	
[TELÉFONO]	
E-MAIL	
[CORREO ELECTRÓNICO]	



ÁREA EN DONDE PRACTICA

[ÁREA / UNIDAD / DEPARTAMENTO]

JEFE INMEDIATO

[NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO]

CARGO

[CARGO DEL JEFE INMEDIATO]

TELÉFONO

[TELÉFONO]

E-MAIL

[CORREO ELECTRÓNICO]

III. DEL PROYECTO ACADÉMICO

NOMBRE DEL PROYECTO

[NOMBRE DEL PROYECTO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES]

METODOLOGÍA UTILIZADA

Metodología Cascada

ÁREA DE APLICACIÓN

[ÁREA(S) BENEFICIARIA(S) / ÁREA DE APLICACIÓN]

IV. ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZARSE EN LA EMPRESA

INSTRUCCIÓN: Complete los datos del practicante, empresa y proyecto. La metodología está definida como Scrum. Marque con “X” las semanas que correspondan a cada actividad según el proyecto y la organización. La distribución de seis Sprints de dos semanas es referencial y puede ajustarse manteniendo las 12 semanas del plan.

Estructura de trabajo: las cinco fases PMI organizan la gestión del proyecto. En Ejecución se desarrolla el producto mediante Sprints, historias de usuario e incrementos. En Monitoreo y Control se aplican Daily Scrum, seguimiento del Sprint Goal y Sprint Backlog, Sprint Review, Sprint Retrospective, refinamiento del Product Backlog, control de impedimentos, calidad, riesgos y métricas.

DETALLAR LAS ACTIVIDADES FASE / ACTIVIDAD	TIEMPO											
	Mes 1				Mes 2				Mes 3			
	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE 1. INICIO (PMI)												
1. Identificación de la problemática, necesidad u oportunidad de mejora												
2. Identificación de interesados, usuarios y áreas beneficiarias												
3. Elaboración de la visión del proyecto y definición del valor esperado												
4. Definición del objetivo general y resultados esperados												
FASE 2. PLANIFICACIÓN (PMI + SCRUM)												
5. Definición del alcance, exclusiones y entregables del proyecto												
6. Identificación y análisis de requerimientos del producto												
7. Definición del Product Goal												
8. Elaboración de épicas, historias de usuario y criterios de aceptación												
9. Creación, priorización y estimación inicial del Product Backlog												
10. Elaboración del roadmap y planificación referencial de Sprints												
11. Definición de roles Scrum, disponibilidad de interesados y mecanismos de comunicación												
12. Identificación de riesgos, criterios de calidad y Definition of Done (DoD)												
FASE 3. EJECUCIÓN - SCRUM												
13. Sprint Planning al inicio de cada Sprint: definición del Sprint Goal y selección de trabajo												
14. Sprint 1 - Desarrollo de historias de usuario priorizadas y generación del primer incremento												
15. Sprint 2 - Desarrollo de historias de usuario priorizadas y generación del segundo incremento												
16. Sprint 3 - Desarrollo de historias de usuario priorizadas y generación del tercer incremento												
17. Sprint 4 - Desarrollo de historias de usuario priorizadas y generación del cuarto incremento												

DETALLAR LAS ACTIVIDADES FASE / ACTIVIDAD	TIEMPO											
	Mes 1				Mes 2				Mes 3			
	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18. Sprint 5 - Desarrollo de historias de usuario priorizadas y generación del quinto incremento												
19. Sprint 6 - Desarrollo de historias de usuario priorizadas y generación del incremento final / estabilización												
20. Diseño, construcción, pruebas, integración y documentación necesaria de los incrementos												
FASE 4. MONITOREO Y CONTROL - SCRUM												
21. Daily Scrum y seguimiento del progreso hacia el Sprint Goal												
22. Seguimiento y actualización del Sprint Backlog durante cada Sprint												
23. Identificación, escalamiento y gestión de impedimentos; seguimiento de riesgos												
24. Verificación continua de criterios de aceptación, calidad y Definition of Done												
25. Sprint Review: inspección del incremento y revisión del progreso hacia el Product Goal												
26. Validación del incremento y recopilación de retroalimentación de interesados												
27. Refinamiento y actualización del Product Backlog según aprendizaje y prioridades												
28. Seguimiento de métricas de avance, calidad, defectos y cumplimiento de objetivos												
29. Sprint Retrospective: inspección del trabajo del equipo e identificación de mejoras												
30. Implementación y seguimiento de acciones de mejora para el siguiente Sprint												
FASE 5. CIERRE (PMI)												
31. Validación final del producto / solución y resolución de pendientes críticos												
32. Consolidación de documentación técnica, funcional, pruebas y evidencias del proyecto												
33. Entrega formal, transferencia y aceptación de la solución por la organización												
34. Registro de lecciones aprendidas y cierre de riesgos / incidencias pendientes												
35. Presentación final de resultados y conformidad del proyecto												

Nota: La duración referencial es de 3 meses (12 semanas). Este formato propone seis Sprints de aproximadamente dos semanas, siguiendo el ejemplo institucional proporcionado. La duración de los Sprints puede ajustarse según el contexto de la organización, siempre que se mantenga la coherencia entre Product Goal, Product Backlog, Sprint Goal, incrementos y eventos Scrum.

IV. Conformidad del Plan de Prácticas Preprofesionales

JEFE INMEDIATO:	COORDINADOR(a) DE PRÁCTICAS :	ALUMNO:
[NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO]	[NOMBRE DEL COORDINADOR PRÁCTICA]	[NOMBRE DEL ALUMNO]
 _____	 _____	 _____
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma

Lima, _____ de _____ de 20_____